

特別会計一 建造物保存修理事業

収 支 計 算 書

(平成13年4月1日から平成14年3月31日まで)

単位 円

科 目	予 算 額	決算額	差 異	備 考
I 収入の部				
事業費				
二荒山神社 事業費	120,000,000	120,000,000	0	
東照宮 事業費	73,000,000	73,000,000	0	
輪王寺 事業費	41,000,000	41,000,000	0	
当期収入合計 (A)	234,000,000	234,000,000	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計 (B)	234,000,000	234,000,000	0	
II 支出の部				
1. 二荒山神社事業費	120,000,000	120,000,000	0	
(1) 工事経費	94,876,950	94,934,280	△57,330	
(2) 設計監理費	24,010,350	24,010,350	0	
(3) 事務経費	1,112,700	1,055,370	57,330	
2. 東照宮事業費	73,000,000	73,000,000	0	
(1) 工事経費	56,938,615	56,937,332	1,283	
(2) 設計監理費	15,064,350	15,034,950	29,400	
(3) 事務経費	997,035	1,027,718	△30,683	
3. 輪王寺事業費	41,000,000	41,000,000	0	
(1) 工事経費	29,587,320	29,374,170	213,150	
(2) 設計監理費	8,205,750	8,205,750	0	
(3) 事務経費	3,206,930	3,420,080	△213,150	
当期支出合計 (C)	234,000,000	234,000,000	0	
当期収支差額 (A)－(C)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (B)－(C)	0	0	0	